

Утвержден  
президиумом Совета развития  
при Главе Республики Хакасия –  
Председателе Правительства  
Республики Хакасия  
от «13» мая 2019 г. № 09

ПАСПОРТ  
регионального проекта Республики Хакасия  
«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Лейтис Г.В., заместитель Министра культуры Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель регионального проекта: увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</b>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)*	основной	0	01.01.2018	3	3	4	5	6	7
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)**	основной	0	01.01.2018	12	26	31	42	42	52

\* – после внесения изменений в Соглашение о реализации регионального проекта предполагается корректировка показателя: допущена техническая ошибка, создание объекта в 2021 году не предусмотрено. Также будет осуществляться ежегодная корректировка показателя по результатам проведения конкурсного отбора на строительство (реконструкцию) либо капитальный ремонт объектов организаций культуры в сельской местности.

\*\* – осуществлена корректировка показателя: на Республику Хакасия выделено 12 пианино (распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 2397-р) в связи с добавлением мероприятия «Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России (п. 2.7 ФП «Культурна Среда» от 21.12.2018),».

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства</b> <i>(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
1.1	Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом)	<p>Драйверами Федерального проекта «Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек.</p> <p>Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).</p>
1.1.1	Построен центр культурного развития (ЦКР) в Республике Хакасия	<p>В 2023–2024 годах построен 1 центр культурного развития в городе с численностью до 300 000 человек:</p> <p>2024 г. – 1</p>
1.2	Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)	Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15 (нарастающим итогом).
1.2.1	Проведена реконструкция концертного и конференц – залов в Республиканском музейно-культурном центре	<p>В 2020–2022 годах проведена реновация Республиканского музейно-культурного центра.</p> <p>В республике отсутствует концертный зал. ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова» не имеет собственного помещения и осуществляет свою деятельность в</p>

		<p>помещениях ГАУ РХ «Центр культурного и народного творчества им. С.П. Кадышева». Создание концертного зала в Республиканском музейно-культурном центре значительно расширит возможности учреждения культуры, будет способствовать увеличению качества и объемов предоставляемых услуг, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.</p> <p>2022 г. – 1.</p>
2.	<p><b>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b></p> <p><i>(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>	
2.1	<p>Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</p>	<p>Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p>
2.1.1.	<p>Оснащено 34 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)</p>	<p>К 2024 году будут обеспечены необходимыми музыкальными инструментами и оборудованием 34 детские музыкальные, художественные школы и школы искусств Республики Хакасия, реализующие дополнительные предпрофессиональные</p>

		<p>образовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства, театрального творчества:</p> <p>в 2020 г. – 13 компл.; в 2022 г. – 24 компл.; в 2024 г. – 34 компл.</p>
2.2	Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет поставлено 900 пианино в детские школы искусств.
2.2.1.	Оснащены 12 пианино отечественного производства детские школы искусств Республики Хакасия	<p>В 2019 г. в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России для оснащения детских школ искусств (Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2018 № 2397-р «Об определении единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в 2018–2019 гг. закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке в субъекты РФ» (субсидия без софинансирования):</p> <p>2019 – 12</p>
3.	<p><b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</b></p> <p><i>(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>	
3.1	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовая комплект оборудования.
3.1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения	К концу 2019 года будут построены на территории сельских поселений 2 ДК: п. Изыхские копи (Алтайский район), д. Буденовка (Бейский

	в сельской местности Республики Хакасия	район) и капитально отремонтирован 1 ДК в д. Герасимово (Алтайский район):  в 2019 г. – 3 далее: ежегодно, по результатам конкурсного отбора
3.2	Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовая комплект оборудования. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных.
3.2.1	Приобретено 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для 4-х муниципальных районов	К концу 2021 г. будут приобретены 4 автоклуба для 4 муниципальных районов:  в 2021 г. – 4
3.3	Переоснащено 660 модельных муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом)	Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр

		культурной жизни муниципального образования.
3.3.1.	Переоснащены 2 модельные муниципальные библиотеки по модельному стандарту в Республике Хакасия	За период 2020–2021 годы путем внедрения модельного стандарта созданы 2 модельные библиотеки: в 2020 г. – 1; в 2021 г. – 1
4.	<b>Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта</b> <i>(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
4.1.	Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)	К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%.  Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15 % и составит 4,1 млн зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.
4.1.1.	Реконструирован и капитально отремонтирован театр кукол в Республике Хакасия	В период 2021–2023 годы реконструирован единственный театр кукол в Республике Хакасия ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» (1979 г.). Реконструкция значительно повысит качество предоставляемых театральных услуг и увеличит число посетителей спектаклей театра:  2023 г. – 1.

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Региональный проект Республики Хакасия «Культурная среда»								
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб.)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.1.</b>	<b>Построен центр культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39,792</b>	<b>99,990</b>	<b>139,782</b>
1.1.1.	федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )*	0,000	0,000	0,000	0,000	39,000	98,000	137,000
1.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,792	1,990	2,782
1.1.3.	республиканский бюджет *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,394	0,990	1,384
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,394	0,990	1,384
1.1.4.	бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,398	1,000	1,398
1.1.5.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2.1.</b>	<b>Проведена реновация регионального учреждения отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</b>	<b>0,000</b>	<b>1,529</b>	<b>1,529</b>	<b>1,529</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,587</b>
2.1.1.	федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,000	1,529	1,529	1,529	0,000	0,000	4,587
2.1.3.	республиканский бюджет	0,000	1,529	1,529	1,529	0,000	0,000	4,587
2.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4.	бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.5.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>3.1.</b>	<b>Оснащено 34 образовательных учреждения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b>	<b>0,000</b>	<b>7,101</b>	<b>0,000</b>	<b>7,101</b>	<b>0,000</b>	<b>7,101</b>	<b>21,303</b>





<b>6.1.</b>	<b>Приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19,182</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>19,182</b>
6.1.1.	федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> ) *	0,000	0,000	18,800	0,000	0,000	0,000	18,800
6.1.1.1.	предусмотрено в федеральном бюджете	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,000	0,000	0,382	0,000	0,000	0,000	0,382
6.1.3.	республиканский бюджет	0,000	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,190
6.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,000	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,190
6.1.4.	бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,192	0,000	0,000	0,000	0,192
6.1.5.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>7.1.</b>	<b>Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту</b>	<b>0,000</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,800</b>
7.1.1.	федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> )	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,000	1,400	1,400	0,000	0,000	0,000	2,800
7.1.3.	республиканский бюджет	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,164
7.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000
7.1.4.	бюджеты муниципальных образований	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,800
7.1.5.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>8.1.</b>	<b>Реконструирован и (или) капитально отремонтирован театр кукол</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>67,010</b>	<b>101,010</b>	<b>85,323</b>	<b>0,000</b>	<b>260,343</b>
8.1.1.	федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> ), в том числе	0,000	0,000	66,340	100,000	84,470	0,000	250,810
8.1.1.1.	предусмотрено в федеральном бюджете	0,000	0,000	13,528	0,000	0,000	0,000	13,528
8.1.1.2.	прогнозное значение	0,000	0,000	52,812	100,000	84,470	0,000	237,282

8.1.2.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	0,000	7,000	0,670	1,010	0,853	0,000	9,533
8.1.3.	республиканский бюджет, в том числе	0,000	7,000	0,670	1,010	0,853	0,000	9,533
8.1.3.1.	предусмотрено в республиканском бюджете	0,000	7,000	0,137	0,000	0,000	0,000	7,137
8.1.3.2.	прогнозное значение	0,000	0,000	0,533	1,010	0,853	0,000	2,396
8.1.3.3.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.1.4.	бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.1.5.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ</b>		<b>62,613</b>	<b>22,092</b>	<b>96,063</b>	<b>114,691</b>	<b>130,166</b>	<b>112,141</b>	<b>537,766</b>
федеральный бюджет ( <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i> ), в том числе		48,232	6,960	85,140	106,960	123,470	104,960	475,722
предусмотрено в федеральном бюджете		48,232	0,000	13,528	0,000	0,000	0,000	61,76
прогнозное значение		0,000	6,960	71,612	106,960	123,470	104,960	413,962
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:		14,381	15,132	10,923	7,731	6,696	7,181	62,044
республиканский бюджет, в том числе		13,755	14,610	10,262	7,609	6,247	6,060	58,543
предусмотрено в республиканском бюджете		13,755	14,610	9,729	0,000	0,000	0,000	38,094
прогнозное значение		0,000	0,000	0,533	7,609	6,247	6,060	20,449
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия		13,755	6,081	8,063	5,070	5,394	6,060	44,423
бюджеты муниципальных образований		0,626	0,522	0,661	0,122	0,448	1,121	3,500
внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

\* прогнозное значение

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Еремин Л.В.	Министр культуры Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
2.	Администратор регионального проекта	Лейтис Г.В.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	15
3.	Соисполнитель регионального проекта	Кононенко И.Н.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. Построен центр культурного развития (ЦКР) в Республике Хакасия					
1.1.	Ответственный за достижение результата	Лейтис Г.В.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	10

1.2.	Участники регионального проекта		Главный эксперт координационно-аналитического отдела Бледнова Н.А.		10
			Главы муниципальных образований Республики Хакасия		20
2. Проведена реновация 1 объекта культурного наследия, направленная на улучшение качества культурной среды, путем ремонтно-реставрационных работ					
2.1.	Ответственный за достижение результата	Киштеева Л.Ю.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	5
2.2.	Участники регионального проекта		Главный эксперт координационно-аналитического отдела Бледнова Н.А.		5
			Директор ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» Шаламова А.Н.		20
3. Оснащено 34 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3.1.	Ответственный за достижение результата	Киштеева Л.Ю.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	5
3.2.	Участники регионального проекта		Директор ГАУК РХ		5

			«Республиканский методический центр» Макеева Л.П.		
			Главы муниципальных образований Республики Хакасия		10
4. Оснащены 12 пианино отечественного производства детские школы искусств Республики Хакасия					
4.1.	Ответственный за достижение результата	Киштеева Л.Ю.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	5
4.2.	Участники регионального проекта		Советник отдела современного искусства Колова О.И.		5
			Главы муниципальных образований Республики Хакасия		5
			Начальник отдела современного искусства Лебедева В.И.		5
5. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Республики Хакасия					
5.1.	Ответственный за достижение результата	Лейтис Г.В.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	5
5.2.	Участники регионального проекта		Главный эксперт координационно-аналитического отдела		5

			Бледнова Н.А.		
			Главы муниципальных образований Республики Хакасия		25
6. Приобретено 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для 4-х муниципальных районов					
6.1.	Ответственный за достижение результата	Киштеева Л.Ю.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	5
6.2.	Участники регионального проекта		Главы муниципальных образований Республики Хакасия		15
7. Переоснащены 2 модельные муниципальные библиотеки по модельному стандарту в Республике Хакасия					
7.1.	Ответственный за достижение результата	Лейтис Г.В.	Заместитель Министра культуры Республики Хакасия	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	5
7.2.	Участники регионального проекта		Главы муниципальных образований Республики Хакасия		15
8. Реконструирован и капитально отремонтирован театр кукол в Республике Хакасия					
8.1.	Ответственный за достижение результата	Лебедева В.И.	Начальник отдела современного искусства	Еремин Л.В., Министр культуры Республики Хакасия	5
			Заместитель Министра культуры Республики Хакасия Лейтис Г.В.		5

			Главный эксперт координационно- аналитического отдела Бледнова Н.А.		5
8.2.	Участники регионального проекта	Окольников И.Я.	Директор театра ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка»		30



## 6. Дополнительная информация

**По реновации регионального учреждения отрасли культуры, направленного на улучшение качества культурной среды:**

Необходимо провести реконструкцию концертного и конференц залов в музейно-культурного комплексе: в республике отсутствует концертный зал. ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова» не имеет собственного помещения и осуществляет свою деятельность в одном здании с ГАУ РХ «Центр культурного и народного творчества им. С.П. Кадышева». Создание концертного зала в Республиканском музейно-культурном центре значительно расширит возможности учреждения культуры, будет способствовать увеличению качества и объемов предоставляемых услуг, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. В 2017 году получены заключения на ПСД и достоверность сметной стоимости. Стоимость объекта согласно полученному заключению составляет 459,974 млн рублей.

**По созданию (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговые учреждения в сельской местности:**

1) Для обеспечения доступности качественных услуг культуры жителям сельских населенных пунктов Республика Хакасия необходимо:

- а) строительство домов культуры в сельской местности в количестве не менее 3 объектов ежегодно;
- б) проведение капитального ремонта домов культуры в сельской местности не менее 3 объектов ежегодно.

На 2019 год в наличии имеется:

- 1) ПСД в полном объеме, положительные заключения государственной экспертизы на строительство 3-х объектов культуры в населенных пунктах: п. Изыхские Копи Алтайского района Республики Хакасия, д. Буденовка Бейского района Республики Хакасия, п. Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия на сумму 159,911 млн рублей;
- 2) положительные заключения на сметную документацию на капитальный ремонт трех объектов в населенных пунктах:  
д. Герасимово Алтайского района Республики Хакасия, с. Очуры Алтайского района Республики Хакасия, с. Таштып Таштыпского района Республики Хакасия на сумму 4 ,718 млн рублей.

**По реконструкции, капитальному ремонту театра кукол:**

Общий объем средств предусмотрен 250,81 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт – 198,00 млн рублей и реконструкцию – 52,81 млн рублей. Для качественного и в полном объеме проведения мероприятия необходимо на капитальный ремонт – 52,81 млн рублей, на реконструкцию – 198,00 млн рублей.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия  
«Культурная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта Республики Хакасия**  
**«Культурная среда»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Построен центр культурного развития (ЦКР) в Республике Хакасия	01.01.2023	01.12.2024	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта. К 2024 году будет построен 1 центр культурного развития в городах с численностью до 300 тыс. человек	СР КП
1.1	Проведение конкурсного отбора среди муниципальных образований РХ	01.01.2020	31.12.2020	Н.А. Бледнова	Проведение конкурсного отбора в соответствии с правилами на получение субсидии из федерального бюджета РФ	РРП АРП <sup>5</sup>
1.2	После разработки типовых проектов ЦКР предусмотреть средства в местном бюджете муниципального образования на привязку типового проекта к месту строительства ЦКР с положительными заключениями экспертизы	01.01.2021	31.12.2021	Глава муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор	Предоставление полного пакета документов в Министерство культуры РХ	РРП АРП
1.3	Участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета РФ	01.01.2022	31.12.2022	Н.А. Бледнова	Оформление заявки на получение субсидии из федерального бюджета РФ в Министерство культуры РФ	РРП АРП
1.4	Заключение соглашений на	01.01.2023	01.04.2023	Л.В. Еремин	Соглашение с	РРП

	предоставление субсидий с Администрацией муниципального образования РХ				Администрацией муниципального образования РХ	АРП
1.5	Строительство центра культурного развития	01.04.2023	01.12.2024	Глава муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор	Проведение торгов на определение подрядчика; подписание государственного контракта на выполнение работ с подрядчиком, выигравшим аукцион и признанным победителем; полный контроль работ по строительству с предоставлением отчетных форм в Министерство культуры РХ	РРП АРП
1.1.1	Создание центра культурного развития	–	01.12.2024	Г.В. Лейтис	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО
2.	Проведена реновация 1 объекта культурного наследия, направленная на улучшение качества, путем ремонтно-реставрационных работ	01.01.2022	01.12.2022	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта. К 2022 году провести реновацию (ремонтно-реставрационные работы) здания Центра культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева, который является региональным объектом культурного наследия. Объект поставлен на охрану Решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры» от	СР КП

					24.12.1986 № 345	
2.1	Участие в конкурсном отборе на получение гранта	01.01.2020	31.12.2020	ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева» (А.Н. Шаламова), Н.А. Бледнова	Подготовка документации для участия в гранте; направление пакета документов для участия в гранте в Министерство культуры РФ	КП РРП
2.2	Проведение ремонтно-реставрационных работ (в случае получения гранта)	01.01.2022	01.12.2022	И.Н. Кононенко	Проведение торгов на определение подрядчика; Подписание государственного контракта на выполнение работ с подрядчиком, выигравшим аукцион и признанным победителем; полный контроль работ по реконструкции с предоставлением отчетных форм в Министерство культуры РХ	КП РРП
2.1.1	Реновация здания Центра культурного и народного творчества им. С. П. Кадышева путем ремонтно-реставрационных работ	–	01.12.2022	Л.Ю. Киштеева	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО
3.	Оснащено 34 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2024	Л.В. Еремин	К 2024 году будут обеспечены необходимыми музыкальными инструментами и оборудованием 34 детские музыкальные, художественные школы и школы искусств Республики Хакасия, реализующие дополнительные предпрофессиональные	СР КП

					образовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства, театрального творчества	
3.1	Подача заявки от Республики Хакасия на предоставление субсидий из федерального бюджета на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов в соответствии с установленными критериями	01.01.2020	30.01.2020	Л.Ю. Киштеева	Заявка в Министерство культуры РФ в установленном порядке	КП РРП
3.2	Подача заявок муниципальных образований Республики Хакасия на предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	01.02.2020	28.02.2020	Л.П. Макеева	Заявка в Министерство культуры РХ	КП РРП
3.3	Отбор заявок на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов в соответствии с установленными критериями	01.03.2020	11.03.2020	Л.П. Макеева	Протокол по отбору муниципальных образований РХ на предоставление субсидий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов	КП РРП
3.4	Проведение процедуры закупок и заключение контрактов на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов	01.06.2020	01.12.2020	Главы муниципальных образований	Контракт, документы исполнения обязательств	КП РРП
3.5	Оснащено 13 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	Л.Ю. Киштеева	Обеспечено 38 % детских музыкальных, художественных школ, школ искусств	КП РРП

3.6	Подача заявки от Республики Хакасия на предоставление субсидий из федерального бюджета на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов в соответствии с установленными критериями	01.01.2022	30.01.2022	Л.Ю. Киштеева	Заявка в Министерство культуры РФ в установленном порядке	КП РРП
3.7	Подача заявок муниципальных образований Республики Хакасия на предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	01.02.2022	28.02.2022	Л.П. Макеева	Заявка в Министерство культуры РХ	КП РРП
3.8	Отбор заявок на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов в соответствии с установленными критериями	01.03.2022	11.03.2022	Л.П. Макеева	Протокол по отбору муниципальных образований РХ на предоставление субсидий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов	КП РРП
3.9	Проведение процедуры закупок и заключение контрактов на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов	01.06.2022	01.12.2022	Главы муниципальных образований	Контракт, документы исполнения обязательств	КП РРП
3.10	Оснащено 11 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2022	31.12.2022	Л.Ю. Киштеева	Обеспечено 70 % детских музыкальных, художественных школ, школ искусств	КП РРП
3.11	Подача заявки от Республики Хакасия на предоставление субсидий из федерального бюджета на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов в соответствии с установленными критериями	01.01.2024	30.01.2024	Л.Ю. Киштеева	Заявка в Министерство культуры РФ в установленном порядке	КП РРП

	критериями					
3.12	Подача заявок муниципальных образований Республики Хакасия на предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	01.02.2024	28.02.2024	Л.П. Макеева	Заявка в Министерство культуры РХ	КП РРП
3.13	Отбор заявок на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов в соответствии с установленными критериями	01.03.2024	11.03.2024	Л.П. Макеева	Протокол по отбору муниципальных образований РХ на предоставление субсидий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов	КП РРП
3.14	Проведение процедуры закупок и заключение контрактов на приобретение необходимых инструментов, оборудования и материалов	01.06.2024	31.12.2024	Главы муниципальных образований	Контракт, документы исполнения обязательств	КП РРП
3.15	Оснащено 10 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	01.12.2024	Л.Ю. Киштеева	Обеспечено 100 % детских музыкальных, художественных школ, школ искусств	КП РРП
3.1.1	Обеспечено 34 детских музыкальных, художественных школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	–	31.12.2024	Л.Ю. Киштеева	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО
4.	Оснащены 12 пианино отечественного производства детские школы искусств Республики Хакасия	01.01.2019	31.12.2019	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта. В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры РФ в субъектах РФ	СР КП

4.1	Определение уполномоченного получателя музыкальных инструментов в Республике Хакасия	01.01.2019	01.03.2019	О.И. Колова	Утверждение постановления Президиума Правительства РХ «Об уполномоченном органе по получению музыкальных инструментов, приобретенных за счет средств федерального бюджета в соответствии с государственным контрактом, для оснащения ДШИ и ДМШ в РХ»	КП РРП
4.2	Заключение государственного контракта между Министерством культуры РХ и Минпромторгом России о передачи музыкальных инструментов в ДШИ и ДМШ РХ	01.03.2019	01.04.2019	Л.В. Еремин	Государственный контракт	КП РРП
4.3	Осуществление получателем музыкальных инструментов приемки и передачи музыкальных инструментов в ДШИ и ДМШ РХ	01.04.2019	31.12.2019	Л.В. Еремин	Акт приема-передачи	КП РРП
4.1.1	Оснащены 12 пианино отечественного производства детские школы искусств Республики Хакасия	–	31.12.2019	В.И. Лебедева	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО
5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Республики Хакасия	01.01.2019	01.12.2024	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта. Обеспечение комфортных условий для населения и целенаправленная работа по организации культурного досуга, приобщения к культурным ценностям, патриотического воспитания подрастающего поколения, передаче национальных обычаев и традиций	СР КП
5.1	Заключение соглашений на	01.01.2019	01.03.2019	Л.В. Еремин	Соглашения с	РРП



	предоставление субсидий с Администрациями муниципальных районов РХ				Администрациями муниципальных районов РХ	АРП
5.2	Завершение конкурсных процедур по всем объектам, заключение контрактов	01.03.2019	25.04.2019	Главы муниципальных образований Алтайского и Бейского районов РХ	Подписание государственного контракта на выполнение работ с подрядчиком, выигравшим аукцион и признанным победителем	РРП АРП
5.3	Перечисление субсидии в полном объеме муниципалитетам, оплата по контрактам	25.04.2019	01.12.2019	Л.В. Еремин	Согласно предоставленным в Министерство культуры РХ отчетным формам	РРП
5.4	Строительство ДК в п. Изыхские копи (Алтайский район)	01.01.2019	01.12.2019	Глава Алтайского района РХ		РРП АРП
5.5	Строительство ДК в д. Буденовка (Бейский район)	01.01.2019	01.12.2019	Глава Бейского района РХ	Полный контроль работ по строительству	РРП АРП
5.6	Капитальный ремонт д. Герасимово (Алтайский район)	01.01.2019	01.12.2019	Глава Алтайского района РХ		РРП АРП
5.7	Построены 2 ДК и капитально отремонтирован 1 ДК на территориях сельских поселений	01.01.2019	01.12.2019	Г.В. Лейтис	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО
5.8	Проведение конкурсного отбора среди муниципальных районов РХ	ежегодно	ежегодно	Н.А. Бледнова	Проведение конкурсного отбора в соответствии с правилами на получение субсидии из федерального бюджета РФ	РРП АРП
5.9	Участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета РФ	ежегодно	ежегодно	Н.А. Бледнова	Предоставление полного пакета документов в Министерство культуры РХ	РРП АРП
5.1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Республики Хакасия	–	01.12.2024	Г.В. Лейтис	Отчет о проделанной работе в РПО Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных	РРП РПО

					культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений к базовому значению 2017 года	
6.	Приобретено 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для 4-х муниципальных районов	01.01.2021	01.12.2021	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта. К концу 2021 г. будут приобретены 4 автоклуба для 4 муниципальных районов	СР КП
6.1	Заключение соглашений на предоставление субсидий с Администрациями муниципальных районов РХ	01.01.2021	01.04.2021	Л.В. Еремин	Соглашения с Администрациями муниципальных районов РХ	КП РРП
6.2	Приобретение автоклубов	01.04.2021	01.12.2021	Главы муниципальных районов РХ	Проведение торгов на определение поставщика; Подписание государственного контракта на выполнение работ с поставщиком, выигравшим аукцион и признанным победителем; контроль по реализации мероприятия с предоставлением отчетных форм в Министерство культуры РХ	РРП АРП
6.1.1	Приобретено 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для 4-х муниципальных районов	–	31.12.2021	Л.Ю. Киштеева	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО
7.	Переоснащены 2 модельные муниципальные библиотеки по модельному стандарту Республики Хакасия	01.01.2020	01.12.2021	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта. Путем внедрения модельного стандарта в 2020 и 2021 годах созданы 2 модельные библиотеки	СР КП
7.1	Участие в конкурсном отборе на	01.01.2020	01.12.2021	Г.В. Лейтис,	Подготовка	КП <sup>3</sup>

	получение гранта (согласно установленным Министерством культуры РФ требованиям)			Главы муниципальных образований РХ	документации для участия в гранте; направление пакета документов для участия в гранте в Министерство культуры РФ	РРП <sup>4</sup>
7.1.1	Переоснащены 2 модельные муниципальные библиотеки по модельному стандарту в Республике Хакасия	–	01.12.2021	Г.В. Лейтис	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО
8.	Реконструирован и капитально отремонтирован театр кукол в Республике Хакасия	01.01.2021	01.12.2023	Л.В. Еремин	Отчет куратору проекта В период 2021–2023 годы реконструирован единственный театр кукол в Республике Хакасия ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» (1979 г.). Реконструкция значительно повысит качество предоставляемых театральных услуг и увеличит число посетителей спектаклей театра	СР КП
8.1	Обследование технического состояния здания с получением заключения, разработка технического задания на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию (ПСД)	01.01.2019	01.05.2019	В.И. Лебедева, Г.В. Лейтис Н.А. Бледнова, ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» И.Я. Окольников	Техническое задание	РРП АРП
8.2	Изготовление ПСД с положительными	01.05.2019	15.01.2020	Кононенко И.Н.,	ПСД, положительные	РРП

	закключениями экспертизы			ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» И.Я. Окольников	закключения экспертизы на ПСД	АРП
8.3	Участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета РФ	15.01.2020	01.03.2020	Г.В. Лейтис Н.А. Бледнова	Предоставление полного пакета документов в Министерство культуры РХ	РРП АРП
8.4	Заклучение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета РФ между Правительством РХ и Министерством культуры РФ	01.01.2021	01.03.2021	И.Н. Кононенко	Соглашение с Министерством культуры РФ	РРП АРП
8.5	Проведение работ по реконструкции здания ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка»	01.04.2021	01.12.2023	И.Н. Кононенко	Проведение торгов на определение подрядчика; подписание государственного контракта на выполнение работ с подрядчиком, выигравшим аукцион и признанным победителем; полный контроль работ по реконструкции с предоставлением отчетных форм в Министерство культуры РХ	КП РРП АРП
8.1.1	Модернизация театра кукол путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения	–	01.12.2023	В.И. Лебедева	Отчет о проделанной работе в РПО	РРП РПО

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
Республики Хакасия  
«Культурная среда»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**  
**Республики Хакасия**  
**«Культурная среда»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатель	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>б</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-



3.1.2.	Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д.Буденовка Бейского района	23,787	23,787	15,829	7,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Капитальный ремонт СДК д. Герасимовка, Алтайского района	2,083	2,083	1,891	0,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Обеспечены 4 муниципальных района передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	19,182	0	0	0	0	0	0	19,182	18,8	0,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Созданы 2 модельные библиотеки в Республике Хакасия	2,8	0	0	0	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта</b>																			
4.1	Реконструирован, капитально отремонтирован и технически переоснащён театр кукол	260,343	0	0	0	7,0	0	7,0	67,010	66,340	0,670	101,010	100,0	1,10	85,323	84,470	0,853	0	0	0

<sup>1</sup> Президиум Совета развития при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия

<sup>2</sup> Куратор проекта.

<sup>3</sup> Руководитель регионального проекта.

<sup>4</sup> Региональный проектный офис.

<sup>5</sup> Администратор регионального проекта

<sup>6</sup> Консолидированный бюджет Республики Хакасия.