

Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Хакасия

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта Республики Хакасия	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатова Т.А. – заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия		
Руководитель регионального проекта	Костюш В.Ф. – Министр здравоохранения Республики Хакасия		
Администратор регионального проекта	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия		
Связь с государственными программами Республики Хакасия	Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 614		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Хакасия)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.										
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.	Основной	0,17	12.17	0,183	0,199	0,204	0,241	0,319	0,373
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %										
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	Основной	9,60	12.17	11,30	13,10	14,80	16,50	18,30	20,00
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.										
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей	Основной	0	12.17	6	13	13	13	13	13

	первичную медико-санитарную помощь» ¹ , единиц									
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %										
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	Основной	10,00	10.18	19,00	28,00	38,00	47,00	56,00	65,00
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %										
5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	Основной	48,90	12.17	51,90	55,90	60,40	64,40	68,40	72,40
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %										
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	Основной	0,00	12.17	6,40	27,70	27,70	27,70	27,70	27,70
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
7.	Число лиц (пациентов),	Основной	174	12.17	216	207	217	240	263	286

	дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее									
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений										
8.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений	Основной	20,10	12,17	22,30	22,30	22,30	75,20	75,20	75,20
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %										
9.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	Основной	83,50	12,17	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10.	Смертность от всех причин (на 1000 человек), случаев	Дополнительный	12,6	12,17	12,17	11,9	11,6	11,34	11,09	10,8

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта: Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек ¹	
1.1.	<p>Результат федерального проекта: Создано более 350 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Функционируют более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>	
1.1.1.	<p>В 2019 году создано 3 новых фельдшерских пунктов, 1 врачебная амбулатория.</p> <p>Фельдшерские пункты (далее ФП) – 1 аал. Мохов Усть-Абаканского района, 1 д. Когунек Орджоникидзевского района, 1 д. Красный Катамор Бейского района.</p> <p>Врачебная амбулатория (далее ВА) – 1: аал Райков Усть-Абаканского района</p>	<p>В 2020 году функционируют 3 новых фельдшерских пункта, 1 врачебная амбулатория, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение) Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную</p>

		медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
1.2.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 7500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 7 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>	
1.2.1.	Выполнено не менее 153 вылета, дополнительно к вылетам осуществляемым за счет бюджета Республики Хакасия	Увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации оплачиваемых за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках регионального проекта. При этом вылеты за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия продолжают осуществляться
1.3.	<p>Результат федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Произведена замена более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>	
1.3.1.	В 2020 году произведена замена 1 ФП. ФП – 1: д. Подкамень Орджоникидзевского района	В 2020 году произведена замена 1 ФП. ФП – 1: д. Подкамень Орджоникидзевского района
1.4.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации</p>	

	<p>обеспечили получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории.</p> <p>Срок: 01.12.2020</p>	
1.4.1.	<p>Функционируют 3 ФП и 1 ВА созданные в 2019 году</p>	<p>Обеспечено получение лицензии на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерские пункты, врачебные амбулатории.</p> <p>Созданные в 2019 году фельдшерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи</p>
1.5.	<p>Результат федерального проекта: В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Сведения о реконструкции/строительстве (замена старого на новый) фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий внесены в геоинформационную систему ЕГИСЗ.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>	
1.5.1	<p>В схемы территориального планирования Республики Хакасия и геоинформационную систему ЕГИСЗ включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>	<p>Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации включают сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>
1.6.	<p>Результат федерального проекта: Построены (реконструированы) вертолетные (посадочные) площадки.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>	
1.6.1.	<p>Построена вертолетная (посадочная) площадка</p>	<p>На территории Республики Хакасия в рамках реализации проекта в 2020 году построена посадочная площадка для использования санитарной авиации при ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница».</p> <p>Площадка должна находиться при</p>

		<p>медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.</p> <p>Работы по созданию новой вертолетной площадки могут быть выполнены как за счет государственно-частного партнерства, так и за счет средств инвесторов (в настоящее время источник средств не определен)*</p>
1.7.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 8500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 7 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>	
1.7.1.	<p>Выполнено не менее 147 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемым за счет бюджета Республики Хакасия</p>	<p>Увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации оплачиваемых за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках регионального проекта. При этом вылеты за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия продолжают осуществляться</p>
1.8.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечили получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории.</p> <p>Срок: 01.12.2021</p>	

1.8.1.	Функционирует 1 ФП созданный в 2020 году	Обеспечено получение лицензии на осуществление медицинской деятельности на созданный в 2020 году фельдшерский пункт. Созданный в 2020 году фельдшерский пункт, начал оказание медицинской помощи
1.9.	Результат федерального проекта: Приобретено более 300 мобильных комплексов. Характеристика результата федерального проекта: Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году. Субъекты Российской Федерации обеспечены передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек. Срок: 31.12.2021	
1.9.1.	Приобретено 10 мобильных комплексов (передвижных ФАПа) в 2021 году: ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 2; ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 2 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 2 ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Богградская районная больница» – 1	Функционируют 10 мобильных комплексов (передвижных ФАПа) приобретенных в 2021 году
1.9.2.	Приобретено 8 передвижных маммографов в 2021 году: ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Богградская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» – 1	Функционируют 8 передвижных маммографов приобретенных в 2021 году
1.9..3	Приобретено 6 передвижных флюорографов в 2021 году: ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 1	Функционируют 6 передвижных флюорографов приобретенных в 2021 году

	ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1	
1.10.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 9500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 7 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>	
1.10.1.	Выполнено не менее 154 вылета, дополнительно к вылетам осуществляемым за счет бюджета Республики Хакасия	Увеличение числа выполняемых вылетов санитарной авиации оплачиваемых за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках регионального проекта. При этом вылеты за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия продолжают осуществляться
1.11.	<p>Результат федерального проекта: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>	
1.11.1.	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи ⁴	Создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».
1.12.	<p>Результат федерального проекта: Функционируют более 300 мобильных комплексов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о работе передвижных медицинских комплексах.</p> <p>Срок: 01.12.2022</p>	

1.12.1.	Функционирует 24 мобильных медицинских комплекса приобретенных в 2021 году	Представлен отчет о работе передвижных медицинских комплексах
1.13.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 10 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 7 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>	
1.13.1.	Выполнено не менее 170 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия	Выполнено не менее 170 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия
1.14.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 11 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 7 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>	
1.14.1	Выполнено не менее 187 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия	Выполнено не менее 187 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия
1.15.	<p>Результат федерального проекта: Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 7 500 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	
1.15.1.	Выполнено не менее 203 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия	Выполнено не менее 203 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия
1.16.1.	В 2022-2024 годах произведена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном	В Республике Хакасия произведена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских

	состоянии*. * данные будут откорректированы по федеральной статистической форме № 30 «Сведения о медицинской организации»	пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек в качестве замены находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта
2.	Задача: «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»	
2.1.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы, которые будут осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в пилотных субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.</p> <p>Срок: 30.05.2019</p>	
2.1.1.	Осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
2.2.	<p>Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 9,2 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p>	

	Срок: 20.12.2019.	
2.2.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 33,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2019 года	Обеспечено в 2019 году участие 6 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница р.п. Майна» (детское поликлиническое отделение); ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» (детское поликлиническое отделение); ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» (детское поликлиническое отделение)
2.3.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 54,7% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок: 20.12.2020</p>	
2.3.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2020 года	Обеспечено в 2020 году участие 13 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей

		<p>первичную медико-санитарную помощь»: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»; ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»; ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»; ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»; ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»; ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»; ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»; ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»; ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»</p>
2.4.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59,8 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок: 20.12.2021</p>	
2.4.1.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2021 года.</p>	<p>Обеспечено в 2021 году участие 13 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей</p>

		<p>первичную медико-санитарную помощь»: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»; ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»; ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»; ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»; ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»; ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»; ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»; ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»; ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»</p>
2.5.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 63,8% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок: 20.12.2022</p>	
2.5.1.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2022 года</p>	<p>Обеспечено в 2022 году участие 13 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей</p>

		<p>первичную медико-санитарную помощь»: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»; ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»; ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»; ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»; ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»; ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»; ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»; ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»; ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»</p>
2.6.	<p>Результат федерального проекта: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 68,0% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок: 20.12.2023</p>	
2.6.1.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2023 года.</p>	<p>Обеспечено в 2023 году участие 13 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей</p>

		<p>первичную медико-санитарную помощь»: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»; ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»; ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»; ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»; ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»; ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»; ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»; ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»; ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»</p>
2.7.	<p>Результат федерального проекта: в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>	
2.7.1.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2024 года.</p>	<p>Обеспечено в 2024 году участие 13 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей</p>

		<p>первичную медико-санитарную помощь»: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница»; ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»; ГБУЗ РХ «Сорская городская больница»; ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»; ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»; ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»; ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»; ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»; ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница»; ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»</p>
3.	Задача: «Формирование системы защиты прав пациентов»	
3.1.	<p>Результат федерального проекта: разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: законодательством об обязательном медицинском страховании установлены нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования;</p> <p>Разработан нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально. Всеми страховыми</p>	

	<p>медицинскими организациями открыты офисы по защите прав застрахованных в Республике Хакасия для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при нарушении прав застрахованных лиц.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	
3.1.1.	<p>Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии офисов по защите прав застрахованных в Республике Хакасия на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц</p>	<p>В 2019 году внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных в Республике Хакасия для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования;</p> <p>Разработка нормативного акта Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально</p>
3.2.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 44,3% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Срок: 15.12.2019</p>	
3.2.1.	<p>Обеспечен охват 45,3% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2019 году</p>	<p>Страховые медицинские организации в 2019 году проинформируют 45,3% застрахованных лиц старше 19 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p>

		Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 34%
3.3.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 48,5% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Срок: 15.12.2020</p>	
3.3.1.	Обеспечен охват 49,6% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2020 году	<p>Обеспечен охват 49,6% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2020 году</p> <p>Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 37%</p>
3.4.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 66,1% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Срок: 15.12.2021</p>	
3.4.1.	Обеспечен охват 67,6% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2019 году	<p>Обеспечен охват 67,6% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году</p> <p>Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 38%</p>
3.5.	Результат федерального проекта: Обеспечен 75,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми	

	<p>медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Срок: 15.12.2022</p>	
3.5.1.	<p>Обеспечен охват 77,6% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году</p>	<p>Обеспечен охват 77,6% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году</p> <p>Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,9%</p>
3.6.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 89,8% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p> <p>Срок: 15.12.2023</p>	
3.6.1.	<p>Обеспечен охват 91,9% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году</p>	<p>Обеспечен охват 91,9% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году</p> <p>Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,4%</p>
3.7.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.</p>	

	Срок: 15.12.2024	
3.7.1	Обеспечен охват 100,0% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году	Обеспечен охват 100,0% застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 69,4%

*в дальнейшем источник финансирования данного мероприятия будет уточнен.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек							
1.1.	В 2019 году создание 3 новых фельдшерских пунктов, 1 врачебной амбулатории : ФП – 1 аал. Мохов Усть-Абаканского района, 1 д. Когунек Орджоникидзевского района, 1 д. Красный Катамор Бейского района. ВА – 1: аал Райков Усть-Абаканского района.	37,866	25,473	0,000				63,339

	В 2020 году замена 1 фельдшерского пункта: ФП – 1: д. Подкамень Орджоникидзевского района							
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)	20,328	11,015					31,343
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.1.3	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	17,538	14,458	0,000				31,996
1.1.3.1	республиканский бюджет	17,538	14,458	0,000				31,996
1.1.3.1.1	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.1.3.2	бюджеты муниципальных образований							
1.1.4	внебюджетные источники							
1.2.	Приобретение 10 мобильных комплексов (передвижных ФАПа): ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 2 ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 2 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 2			174,183				174,183

<p>ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» – 1 Приобретение 8 передвижных маммографов: ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» – 1 Приобретение 6 передвижных флюорографов: ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 1							
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)			174,183				174,183
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
1.2.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
1.2.3.1.	республиканский бюджет							
1.2.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
1.2.3.2.	бюджеты муниципальных образований							
1.2.4.	внебюджетные источники							
2.	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу							

2.1.	Осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	4,844	4,327	4,500	4,500	4,500	4,500	27,171
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
2.1.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	4,844	4,327	4,500	4,500	4,500	4,500	27,171
2.1.3.1.	республиканский бюджет	4,844	4,327	4,500	4,500	4,500	4,500	27,171
2.1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
2.1.3.2.	бюджеты муниципальных образований							
2.1.4.	внебюджетные источники							
3.	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации							
3.1.	Построена вертолетная (посадочная) площадка для использования санитарной авиации при ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»		1,100					1,100
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							

3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
3.1.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:							
3.1.3.1.	республиканский бюджет							
3.1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
3.1.3.2.	бюджеты муниципальных образований							
3.1.4.	внебюджетные источники		1,100					1,100
3.2.	Обеспечение не менее 1014 вылетов санитарной авиации.	100,000	102,778	100,638	108,333	111,110	113,888	636,747
3.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. <i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)	85,501	75,611	73,466	79,083	81,110	83,138	477,909
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных Фондов (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
3.2.3.	консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	14,499	27,167	27,172	29,250	30,000	30,750	158,838
3.2.3.1.	республиканский бюджет	14,499	27,167	27,172	29,250	30,000	30,750	158,838
3.2.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
3.2.3.2.	бюджеты муниципальных образований							
3.2.4.	внебюджетные источники							

Всего по региональному проекту, в том числе:	142,710	133,678	279,321	112,833	115,610	118,388	902,540
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия)	105,829	86,626	247,649	79,083	81,110	83,138	683,435
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (<i>межбюджетные трансферты бюджету Республики Хакасия</i>)							
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе:	36,881	45,952	31,672	33,750	34,500	35,250	218,005
республиканский бюджет	36,881	45,952	31,672	33,750	34,500	35,250	218,005
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики Хакасия							
бюджеты муниципальных образований							
внебюджетные источники		1,100					1,100

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(руководитель регионального проекта)</i>	Костюш В.Ф.	Министр здравоохранения Республики Хакасия	Курбатова Т.А., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия	10
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	<i>(ответственный за достижение результата)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения	20

	<i>регионального проекта)</i>		Республики Хакасия	Республики Хакасия	
4.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	30
1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек					
1.1.	В 2019 году создано 3 новых фельдшерских пунктов, 1 врачебная амбулатория: Фельдшерские пункты (далее ФП) – 1 аал. Мохов Усть-Абаканского района, 1 д. Когунек Орджоникидзевского района, 1 д. Красный Катамор Бейского района. Врачебная амбулатория (далее ВА) – 1: аал Райков Усть-Абаканского района.				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кононенко И.Н.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н., Заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Стреленко А.А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
1.2.	Выполнено не менее 153 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия				
1.	<i>(ответственный за достижение результата)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения	10

	<i>регионального проекта)</i>		Республики Хакасия	Республики Хакасия	
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тихонович А.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Созоров А.А.	Директор ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
1.3.	В 2020 году произведена замена 1 ФП – д. Подкамень Орджоникидзевского района				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кононенко И.Н.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Стреленко А.А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Кулымова В.Н.	Главный врач ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
1.4.	Функционируют 3 ФП и 1 ВА созданные в 2019 году				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кононенко И.Н.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Стреленко А.А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5

3.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
1.5.	В схемы территориального планирования Республики Хакасия и геоинформационную систему ЕГИСЗ включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Караманов Д.Ю.	Исполняющий обязанности директора ГКУЗ РХ «РМИАЦ»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Войтеховская Г.В.	Начальник отдела стратегического планирования и модернизации здравоохранения	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
1.6.	Построена вертолетная (посадочная) площадка				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Кулымова В.Н.	Главный врач ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
1.7.	Выполнено не менее 147 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тихонович А.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я.	Юрченко В.В., заместитель Министра	5

			Ремишевской»	здравоохранения Республики Хакасия	
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Созоров А.А.	Директор ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
1.8.	Функционирует 1 ФП созданный в 2020 году				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кононенко И.Н.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Стреленко А.А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Кулымова В.Н.	Главный врач ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
1.9.	<p>В 2021 году приобретено 10 мобильных комплексов (передвижных ФАПов):</p> <p>ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 2; ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 2 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 2 ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» – 1 Приобретено 8 передвижных маммографов в 2021 году: ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 1</p>				

	ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» – 1 Приобретено 6 передвижных флюорографов в 2021 году: ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница» – 1				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Стреленко А.А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
1.10.	Выполнено не менее 154 вылета, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тихонович А.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Созоров А.А.	Директор ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5

1.11.	Функционирует 24 мобильных медицинских комплекса приобретенных в 2021 году				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Стреленко А.А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
1.12.	Выполнено не менее 170 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тихонович А.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Созоров А.А.	Директор ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
1.13.	Выполнено не менее 187 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тихонович А.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Созоров А.А.	Директор ГКУЗ РХ «Республиканский центр	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения	5

			медицины катастроф»	Республики Хакасия	
1.14.	Выполнено не менее 203 вылетов, дополнительно к вылетам осуществляемы за счет бюджета Республики Хакасия				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тихонович А.В.	Главный врач ГБУЗ РХ «РКБ им. Г.Я. Ремишевской»	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Созоров А.А.	Директор ГКУЗ РХ «Республиканский центр медицины катастроф»	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
1.15.	В 2022-2024 годах произведена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии*. * данные будут откорректированы по федеральной статистической форме № 30 «Сведения о медицинской организации»				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Кононенко И.Н.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия	Курлаев Ю.Н., заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Стреленко А.А.	Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	5
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	«Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу»				

2.1.	Осуществление деятельности регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
2.2.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 33,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2019 года				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
2.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2020 года				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
2.4.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную				

	помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2021 года.				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
2.5.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2022 года.				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
2.6.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2023 года.				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
2.7.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи к концу 2024 года.				

1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Юрченко В.В.	Заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Костюш В.Ф., Министр здравоохранения Республики Хакасия	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Главные врачи государственных учреждений здравоохранения Республики Хакасия	Юрченко В.В., заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	10
3. «Формирование системы защиты прав пациентов»					
3.1.	Разработка и внесение изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии офисов по защите прав застрахованных в Республике Хакасия на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта) (по согласованию)</i>	Алехина Г.Н.	Заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Бурнакова Л.А., директор ТФОМС РХ	10
2.	<i>(участник регионального проекта) (по согласованию)</i>	Штанько Ж.М.	Исполняющая обязанности начальника отдела мониторинга качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных	Алехина Г.Н., заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	10
3.2.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра (ежегодно)				
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта) (по согласованию)</i>	Алехина Г.Н.	Заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Бурнакова Л.А., директор ТФОМС РХ	10
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Штанько Ж.М.	Исполняющая обязанности начальника отдела	Алехина Г.Н., заместитель директора по	10

	<i>(по согласованию)</i>		мониторинга качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных	организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	
--	--------------------------	--	--	-------------------------------------	--

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи всем гражданам Республики Хакасия, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах республики. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 4 новых и заменены 1 аварийного фельдшерского пункта и врачебной амбулатории. Потребность населения в выездных формах работы при оказании медицинской помощи возрастает из года в год, поэтому запланировано приобретение 24 мобильных медицинских комплексов (передвижных ФАПов, маммографов и флюорографов).

При оказании экстренной медицинской помощи в режиме повседневной деятельности в случае отсутствия в медицинском учреждении, где находится пациент, условий для его лечения в полном объеме, проводить его медицинскую эвакуацию в профильную медицинскую организацию. В случае нетранспортабельности пациента медицинскую помощь, в том числе оперативные вмешательства, оказывать на месте в медицинской организации, куда выехал консультант. Для реализации данной задачи необходимо увеличить количество вылетов экстренной консультативно медицинской помощи с использованием санитарной авиации, а также строительство еще одной вертолетной площадки (в настоящее время 3) в отдаленном районе республики, расположенном в 240 километрах от республиканского центра г. Абакана.

Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения lean – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинском персоналу. Проведение капитальных ремонтов медицинских организаций реализуется в

рамках задачи регионального проекта «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу».

В целях обеспечения охвата всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры в Республике Хакасия, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных на территории Республики Хакасия).

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые связаны с мероприятиями других региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»: создание региональных систем диспетчеризации и обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Таким образом, реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей Национального проекта и способствует достижению целей других региональных проектов Национального проекта.

Пояснения:

1 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (подразделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Первичная
медико-санитарная помощь»

План мероприятий
по реализации регионального проекта
«Первичная медико-санитарная помощь»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек					
1.	Результат: Создано 3 новых фельдшерских пункта, 1 врачебная амбулатория: Фельдшерские пункты (далее ФП) – 1 аал. Мохов Усть-Абаканского района, 1 д. Когунек Орджоникидзевского района, 1 д. Красный Катамор Бейского района. Врачебная амбулатория (далее ВА) – 1: аал Райков Усть-Абаканского района	01.01.2019	31.12.2019	Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, А.А. Стреленко – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о создании новых фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий	(СР) (КП)
1.1.1.	Мероприятие:	01.01.2019	20.02.2019	А.А. Стреленко – Первый	Отчет о проведенном	(КП)

	<p>Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень территорий Республики Хакасия имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2019-2020 гг. в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек</p>			<p>заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия</p>	<p>анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.</p>	<p>(РПП)</p>
1.1.2.	<p>Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p>	16.01.2019	15.02.2019	<p>А.А. Стреленко – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия</p>	<p>Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий</p>	<p>(КП) (РПП)</p>
1.1.3.	<p>Мероприятие: Создание 1 ВА в аал Райков Усть-Абаканского района и 3 ФП в аал Мохов, Усть-Абаканского района, д. Когунек Орджоникидзевского района, д. Красный Катамор Бейского района.</p>	16.03.2019	01.12.2019	<p>А.А. Стреленко – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия</p>	<p>Отчет о выполнении мероприятия</p>	<p>(КП) (РПП)</p>

1.1.	<p>Контрольная точка: Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 1 ВА – аал Райков Усть-Абаканского района.</p> <p>3 новых ФП: 1 – а. Мохов Усть-Абаканского района; 1 – д. Когунек Орджоникидзевского района; 1 – д. Красный Катамор Бейского района</p>		01.12.2019	<p>Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия</p>	<p>Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов</p>	<p>(РП) (РПО)</p>
2.	<p>Результат: Выполнено не менее 153 вылета санитарной авиации</p>	01.01.2019	31.12.2019	<p>Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия</p>	<p>Отчет о выполнении не менее 153 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия</p>	<p>(СР) (КП)</p>
2.1.1.	<p>Мероприятие: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на</p>	01.01.2019	15.02.2019	<p>Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия</p>	<p>Отчет о выполнении мероприятия</p>	<p>(КП) (РП)</p>

	2019 год.					
2.1.2	Мероприятие: Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года	01.01.2019	01.07.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
2.1.3.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
2.1.	Контрольная точка: Выполнено не менее 153 вылета санитарной авиации, дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств		31.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
3.	Результат: Произведена замена 1 фельдшерского пункта: ФП – 1: д. Подкамень Орджоникидзевского района	01.01.2020	31.12.2020	Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия; А.А. Стреленко – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о создании новых фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий	(СР) (КП)
3.1.1	Мероприятие: Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень территорий	01.01.2020	20.02.2020	А.А. Стреленко – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием	(КП) (РПП)

	Республики Хакасия имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2019-2020 гг. в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек				данных Геоинформационной системы.	
3.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерских пунктов	01.01.2020	15.02.2020	А.А. Стреленко – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерских пунктов	(КП) (РРП)
3.1.3.	Мероприятие: Замена 1 ФП в д. Подкамень Орджоникидзевского района	16.03.2020	01.10.2020	А.А. Стреленко – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РРП)
3.1.	Контрольная точка: Введен в эксплуатацию и подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 1 ФП в д. Подкамень Орджоникидзевского района		01.12.2020	Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия; Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов	(РРП) (РПО)
4.	Результат: Функционируют созданные в 2019 году 3 ФП и 1 ВА, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной	01.01.2020	31.12.2020	Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о работе 3 ФП и 1 ВА созданных в 2019 году	(СР) (КП)

	медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					
4.1.1.	Мероприятие: Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. В созданных в 2019 году фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях начали оказание медицинской помощи	01.01.2020	01.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РРП)
4.1.	Контрольная точка: Обеспечено получение лицензии на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерские пункты, врачебные амбулатории. Созданные в 2019 году фельдшерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи.		01.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о работе 3 ФП и 1 ВА созданных в 2019 году	(РРП) (РПО)
5.	Результат: В схемы территориального планирования Республики Хакасия и геоинформационную систему ЕГИСЗ включены сведения о	01.01.2019	31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(СР) (КП)

	медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
5.1.1.	Мероприятие: Обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2019	01.06.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования	(КП) (РПП)
5.1.	Контрольная точка: В соответствии с отчетами, утвержденными документами территориального планирования предусмотрены планируемые к строительству фельдшерско-		01.06.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)

	акушерские пункты и врачебные амбулатории					
5.2.1.	Мероприятие: Внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Республики Хакасия (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (Геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)	01.06.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РП)
5.2.	Контрольная точка: Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ.		31.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.	(РП) (РПО)
5.3.1	Мероприятие: Обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования, включающих раздел по здравоохранению, в котором	01.01.2020	01.06.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и	(КП) (РП)

	указаны все планируемые объекты здравоохранения, (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь				указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования	
5.3.	Контрольная точка: В соответствии с отчетами, утвержденными документами территориального планирования предусмотрены планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории		01.06.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РП) (РПО)
5.4.1	Мероприятие: Внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Республики Хакасия (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-	01.06.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РП)

	акушерских пунктах и врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему Минздрава России (Геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)					
5.4.	Контрольная точка: Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ		31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.	(РП) (РПО)
6.	Результат: Построена вертолетная (посадочная) площадка	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Акт о введении в эксплуатацию	(СР) (КП)
6.1.1.	Мероприятие: Анализ потребностей (определение потребностей в виде работ, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы)	01.01.2020	01.04.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о реализации мероприятия	(КП) (РП)
6.1.2.	Мероприятие: Завершение подготовительного этапа работ по строительству вертолетной площадки (определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на	01.04.2020	01.06.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о реализации мероприятия	(КП) (РП)

	строительство)					
6.1.3.	Мероприятие: Выполнение работ по строительству вертолетной площадки	01.06.2020	20.11.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о реализации мероприятия	(КП) (РРП)
6.1.	Контрольная точка: Построена вертолетная (посадочная) площадка при ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»		31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Акт выполненных работ по строительству	(РРП) (РПО)
7.	Результат: Выполнено не менее 147 вылетов санитарной авиации	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении не менее 147 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия	(СР) (КП)
7.1.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2020 год	01.01.2020	15.02.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РРП)
7.1.2.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РРП)

	помощи					
7.1.	Контрольная точка: Выполнено не менее 147 вылета санитарной авиации, дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств		31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РРП) (РПО)
8.	Результат: Функционирует 1 ФП созданный в 2020 году, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	01.01.2021	31.12.2021	Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о работе 1 ФП созданного в 2020 году	(СР) (КП)
8.1.1.	Мероприятие: Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. В созданных в 2019 году фельдшерских пунктах, врачебных амбулаториях начали оказание медицинской помощи.	01.01.2021	01.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РРП)
8.1.	Контрольная точка: Обеспечено получение лицензии на осуществление медицинской деятельности на созданные в 2019		01.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о работе 1 ФП 1 созданного в 2020 году	(РРП) (РПО)

	году фельдшерские пункты, врачебные амбулатории. Созданные в 2019 году фельдшерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи					
9.	Результат: Приобретено 24 передвижных мобильных комплексов (передвижных ФАПов, флюорографов и маммографов)	01.01.2021	31.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о приобретении 24 передвижных мобильных комплексов (передвижных ФАПов, флюорографов и маммографов)	(СР) (КП)
9.1.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами	01.01.2021	15.02.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении передвижных мобильных комплексов	(КП) (РПП)
9.1.2.	Мероприятие: Определены медицинские организации для поставки передвижных медицинских комплексов, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку. Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	16.03.2021	01.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)

9.1.	<p>Приобретено 10 передвижных мобильных комплекса (передвижных ФАПа): ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» – 2; ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» – 2 ГБУЗ РХ «Ширинская МБ» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская РБ» – 2 ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Боградская РБ» – 1 Приобретено 8 передвижных маммографов: ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» – 1 ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Боградская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская МБ» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» – 1 Приобретено 6 передвижных флюорографов: ГБУЗ РХ «Таштыпская РБ» – 1; ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» – 1 ГБУЗ РХ «Бейская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» – 1 ГБУЗ РХ «Ширинская МБ» – 1</p>		31.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о приобретении 10 передвижных мобильных комплексов, 8 передвижных маммографов и 6 передвижных флюорографов	(РП) (РПО)
10.	<p>Результат: Выполнено не менее 154 вылета санитарной авиации</p>	01.01.2021	31.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения	Отчет о выполнении не менее 154 вылетов санитарной авиации	(СР) (КП)

				Республики Хакасия	дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия	
10.1.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2021 год	01.01.2021	15.02.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
10.1.2.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
10.1.	Контрольная точка: Выполнено не менее 154 вылета санитарной авиации, дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств		31.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
11.	Результат: Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта «Создание единого цифрового контура в	01.01.2019	31.12.2021	Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(СР) (КП)

	здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»					
12.	Результат: Функционируют 24 мобильных медицинских комплексов	01.01.2022	01.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(СР) (КП)
12.1.1	Мероприятие: Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	01.01.2022	01.03.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	(КП) (РПП)
12.1.	Контрольная точка: Разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек		01.03.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
12.2.1	Мероприятие: Выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий	01.03.2022	01.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования	(КП) (РПП)
12.2.	Контрольная точка: Представлен отчет о работе передвижных медицинских		01.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения	Отчет об использовании передвижных	(РПП) (РПО)

	комплексах и эффективности их использования в 2022 году			Республики Хакасия	медицинских комплексов и эффективности их использования	
13.	Результат: Выполнено не менее 170 вылетов санитарной авиации	01.01.2022	31.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении не менее 170 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия	(СР) (КП)
13.1.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2022 год	01.01.2022	15.02.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
13.1.2.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
13.1.	Контрольная точка: Выполнено не менее 170 вылетов санитарной авиации, дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств		31.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)

14.	Результат: Выполнено не менее 187 вылетов санитарной авиации	01.01.2023	31.12.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении не менее 187 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия	(СР) (КП)
14.1.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2023	15.02.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
14.1.2.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	01.01.2023	31.12.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
14.1.	Контрольная точка: Выполнено не менее 187 вылетов санитарной авиации, дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств		31.12.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
15.	Результат: Выполнено не менее 203 вылета санитарной авиации	01.01.2024	31.12.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении не менее 203 вылетов санитарной авиации дополнительно к	(СР) (КП)

					вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Республики Хакасия	
15.1.1.	Мероприятие: Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2024 год	01.01.2024	15.02.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
15.1.2.	Мероприятие: Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о выполнении мероприятия	(КП) (РПП)
15.1.	Контрольная точка: Выполнено не менее 203 вылета санитарной авиации, дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств		31.12.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
16.	Произведена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии *число будет уточнено по данным федеральной статистической формы № 30 «Сведения о медицинской	01.01.2022	31.12.2024	Кононенко И.Н. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	(СР) (КП)

	организации»					
16.1.1.	Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень территорий Республики Хакасия имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2019-2021 гг. в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек	01.01.2022	15.01.2024	Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы.	(КП) (РПП)
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	16.01.2022	15.02.2024	Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии	(КП) (РПП)
16.1.	Произведена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,		31.12.2024	Кононенко И.Н. – исполняющий обязанности Министра строительства и	Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов	(РПП) (РПО)

	находящихся в аварийном состоянии *число будет уточнено по данным федеральной статистической формы № 30 «Сведения о медицинской организации»			жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия; Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия		
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу						
1.	Результат: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	30.05.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о создании регионального проектного офиса центра	(СР) (КП)
1.1.1	Мероприятие: Приняты нормативные акты, регламентирующие создание регионального проектного офиса	28.02.2019	15.05.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Копии нормативных актов	(КП) (РП)
1.1.	Контрольная точка: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (РЦПМСП) в Республике Хакасия	-	15.05.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет о создании РЦПМСП направлен в Минздрав России	(РП) (РПО)
2.	Результат: В создании и тиражировании	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра	Отчет	(СР) (КП)

	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 33,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			здравоохранения Республики Хакасия		
2.1.1	Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях	01.01.2019	20.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РПП)
2.1	Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год, не менее 33,3% и представлены в ЦПМСП		01.02.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Копии нормативных актов	(РПП) (РПО)
2.2	Контрольная точка: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
3.	Результат: В создании и тиражировании	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра	Отчет	(СР) (КП)

	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			здравоохранения Республики Хакасия		
3.1.1	Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях.	01.01.2020	20.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РРП)
3.1	Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2020 год, не менее 72,2% и представлены в ЦПМСП		01.02.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Копии нормативных актов	(РРП) (РПО)
3.2	Контрольная точка: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		01.12.2020	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РРП) (РПО)
4.	Результат: В создании и тиражировании	01.01.2021	31.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра	Отчет	(СР) (КП)

	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			здравоохранения Республики Хакасия		
4.1.1	Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях	01.01.2021	20.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РРП)
4.1	Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2021 год, не менее 72,2% и представлены в ЦПМСП		01.02.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Копии нормативных актов	(РРП) (РПО)
4.2	Контрольная точка: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».		01.12.2021	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РРП) (РПО)
5.	Результат: В создании и тиражировании	01.01.2022	31.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра	Отчет	(СР) (КП)

	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			здравоохранения Республики Хакасия		
5.1.1	Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях.	01.01.2022	20.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РРП)
5.1	Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2022 год, не менее 72,2% и представлены в ЦПМСП		01.02.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Копии нормативных актов	(РРП) (РПО)
5.2	Контрольная точка: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		01.12.2022	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РРП) (РПО)
6.	Результат: В создании и тиражировании	01.01.2023	31.12.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра	Отчет	(СР) (КП)

	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			здравоохранения Республики Хакасия		
6.1.1	Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях	01.01.2023	20.12.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РПП)
6.1	Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2023 год, не менее 72,2% и представлены в ЦПМСП		01.02.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Копии нормативных актов	(РПП) (РПО)
6.2	Контрольная точка: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	-	01.12.2023	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
7.	Результат: В создании и тиражировании	01.01.2024	31.12.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра	Отчет	(СР) (КП)

	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 72,2% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			здравоохранения Республики Хакасия		
7.1.1	Мероприятие: Обеспечение тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях	01.01.2024	20.12.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РРП)
7.1	Контрольная точка: Утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на 2024 год, не менее 72,2% и представлены в ЦПМСП		01.02.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Копии нормативных актов	(РРП) (РПО)
7.2	Контрольная точка: В ЦПМСП представлен отчет о медицинских организациях участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		01.12.2024	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РРП) (РПО)
Формирование системы защиты прав пациентов						
1.	Результат:	01.01.2019	31.12.2019	Алехина Г.Н. – заместитель	Отчет	(СР)

	Обеспечен 45,3% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра			директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ		(КП)
1.1.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2019	15.12.2019	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
1.1.	Контрольная точка: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 34%		15.12.2019	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)
1.2.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	10.12.2019	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
1.2.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 45,3% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического		10.12.2019	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)

	медицинского осмотра					
1.3.1	Мероприятие: Организован перевод 1 кабинета медицинской профилактики в отделение в ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»	01.01.2019	31.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РПП)
1.3	Контрольная точка: Работает 1 кабинет медицинской профилактики в отделение в ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»		31.12.2019	Юрченко В.В. – заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РПП) (РПО)
2.	Результат: Обеспечен 49,6% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	31.12.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(СР) (КП)
2.1.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2020	15.12.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РПП)
2.1.	Контрольная точка: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 37%		15.12.2020	Алехина Г.Н. – Заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПП) (РПО)
2.2.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми	01.01.2020	10.12.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РПП)

	медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
2.2.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 49,6% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра		10.12.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РП) (РПО)
2.3.1.	Мероприятие: Открыто 1 новое отделение медицинской профилактики на базе ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница». Организован перевод 1 кабинета медицинской профилактики в отделение в ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»	01.01.2020	31.12.2020	Юрченко В.В.– заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(КП) (РП)
2.3.	Контрольная точка: Функционирует 1 новое отделение медицинской профилактики на базе ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» 1 кабинет медицинской профилактики в отделение в ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница».		31.12.2020	Юрченко В.В.– заместитель Министра здравоохранения Республики Хакасия	Отчет	(РП) (РПО)
3.	Результат:	01.01.2021	31.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель	Отчет	(СР)

	Обеспечен 67,6% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра			директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ		(КП)
3.1.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2021	15.12.2021	Алехина Г.Н. – Заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
3.1.	Контрольная точка: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 38%		15.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)
3.2.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	10.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
3.2.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 67,6% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического		10.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)

	медицинского осмотра					
4.	Результат: Обеспечен 77,6% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	31.12.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(СР) (КП)
4.1.1	Мероприятие: Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2022	15.12.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
4.1	Контрольная точка: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,9%		15.12.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)
4.2.1	Мероприятие: Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	10.12.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
4.2.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 77,6% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими		10.12.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)

	представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
5.	Результат: Обеспечен 91,9% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	31.12.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(СР) (КП)
5.1.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2023	15.12.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
5.1.	Контрольная точка: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,4%		15.12.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)
5.2.1.	Мероприятие: Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	10.12.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
5.2.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 91,9% охвата застрахованных лиц		10.12.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)

	старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
6.	Результат: Обеспечен 100% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	31.12.2024	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(СР) (КП)
6.1.1	Мероприятие: Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2024	15.12.2024	Алехина Г.Н. – Заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РП)
6.1	Контрольная точка: Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 69,4%		15.12.2024	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РП) (РПО)
6.2.1	Мероприятие: Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РП)
6.2.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		10.12.2024	Алехина Г.Н. – Заместитель директора по организации и развитию	Отчет	(РП) (РПО)

	представлен отчет об обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра			ОМС ТФОМС РХ		
7.	Результат: Проработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц	01.01.2019	31.12.2024	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(СР) (КП)
7.1.1.	Мероприятие: Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных	01.01.2020	10.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РП)

7.1.	Контрольная точка: Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительств) по защите прав застрахованных		10.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)
7.2.1	Мероприятие: В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2019	10.12.2019	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП) (РРП)
7.2.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 6,4% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций		10.12.2019	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)

7.3.1.	Мероприятие: В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2020	10.12.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП РРП)
7.3.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 27,7% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций		10.12.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)
7.4.1.	Мероприятие: В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-	01.01.2021	10.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП РРП)

	санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций					
7.4.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 27,7% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций		10.12.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПИ) (РПО)
7.5.1.	Мероприятие: В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями	01.01.2022	10.12.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП РПИ)

	страховых медицинских организаций					
7.5.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 27,7% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций		10.12.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПИ) (РПО)
7.6.1.	Мероприятие: В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2023	10.12.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП РПИ)
7.6.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		10.12.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС	Отчет	(РПИ) (РПО)

	представлен отчет о наличии 27,7% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций			РХ		
7.7.1.	Мероприятие: В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2024	10.12.2024	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(КП РРП)
7.7.	Контрольная точка: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 27,7% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-		10.12.2024	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РРП) (РПО)

	санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций					
7.8.1.	Мероприятие: Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2019	15.03.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет (ежеквартальный)	(КП РПП)
7.8.	Контрольная точка: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 51,9%		15.03.2020	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПП) (РПО)
7.9.1.	Мероприятие: Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2020	15.03.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет (ежеквартальный)	(КП РПП)
7.9.	Контрольная точка: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 55,9%		15.03.2021	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПП) (РПО)
7.10.1	Мероприятие:	01.01.2021	15.03.2022	Алехина Г.Н. – заместитель	Отчет	(КП

	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке			директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	(ежеквартальный)	РПП)
7.10.	Контрольная точка: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 60,4%		15.03.2022	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПП) (РПО)
7.11.1	Мероприятие: Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2022	15.03.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет (ежеквартальный)	(КП РПП)
7.11.	Контрольная точка: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 64,4%		15.03.2023	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПП) (РПО)
7.12.1.	Мероприятие: Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2023	15.03.2024	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет (ежеквартальный)	(КП РПП)
7.12.	Контрольная точка: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных		15.03.2024	Алехина Г.Н. – Заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПП) (РПО)

	страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 68,4%					
7.13.1.	Мероприятие: Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2024	15.03.2025	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет (ежеквартальный)	(КП РПП)
7.13.	Контрольная точка: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 72,4%		15.03.2025	Алехина Г.Н. – заместитель директора по организации и развитию ОМС ТФОМС РХ	Отчет	(РПП) (РПО)

к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Первичная
медико-санитарная помощь»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Первичная медико-санитарная помощь»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.							
2.							
3.							

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
Республики Хакасия «Первичная
медико-санитарная помощь»

2.1.	Обеспечено в 2024 году участие 13 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	27,171	4,844		4,844	4,327		4,327	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500
3	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации																			
3.1.	Построена вертолетная (посадочная) площадка для использования санитарной авиации при ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»	1,100				1,100														
3.2.	Обеспечено не менее 1014 вылетов санитарной авиации до 2024 года	636,747	100,000	85,501	14,499	102,778	75,611	27,167	100,638	73,466	27,172	108,333	79,083	29,250	111,110	81,110	30,000	113,888	83,138	30,750
	* - предварительно строительство за счет внебюджетных источников																			